

Atividades para aprovação

Local: Todos os Grupos de trabalho

Data de emissão: 31/01/2022 - 17:10

Sprint Título Responsável DONE 066 [FLOW] [WEB V2] 1143 Tempo de industria excedido Marlon Gouveia Xavier Comentários: [26/01/2022 10:09] Bot Artia: Comentário criado por: Marlon Gouveia Xavier a partir de um Pull-Request via API Adicionado parâmetro de tempo de tolerância após chegada a indústria Mais informações no GitHub: https://github.com/solinftec/flow-front/pull/511 066 [FLOW] [WEB V2] 1078 Melhora performance dashboard (entrada cana) Paulo Roberto Franco Pinto Comentários: [30/11/2021 11:40] Paulo Roberto Franco Pinto: Melhoramos a performance do processamento dos dados gerados no dashboard. 066 [FLOW] [WEB V2] 1132 Tonelada entrada de cana dashboard Paulo Roberto Franco Pinto Comentários: [21/01/2022 14:36] Paulo Roberto Franco Pinto: Ajuste na tonelada entrada de cana do dashboard realizada com sucesso. 066 [FLOW] [WEB V2] 1148 Descrição da entrega de cana na alocação Douglas Xavier Comentários: [25/01/2022 09:50] Paulo Roberto Franco Pinto: Descrição da entrega reformulado. 066 [FLOW] [WEB V2] 1151 Aba alocações indicadores de desempenho Bruno Henrique Panassi Comentários: [28/01/2022 14:55] Bot Artia: Comentário criado por: Bruno Panassi a partir de um Pull-Request via API Adição da aba alocações em Consulta Indicadores Desempenho Mais informações no GitHub: https://github.com/solinftec/flow-front/pull/517



Externo

www.artia.com Página 1 de 1

Responsável